

GOBERNACIÓN DE SANTANDER Folios: 1 Anexos: Si

Radicación # 20110908756 Fecha 2011-06-03 15:11 No. PRO 162995

Tercero : (890.200106-1) CAJASAN

Dependencia : SECRETARIA DEL INTERIOR

Trámite : De informacion FOREST

GOBERNACIÓN DE SANTANDER Folios: 1 Anexos: Si

Radicación # 20110908756 Fecha 2011-06-03 15:11 No. PRO 162995

Tercero : (890.200106-1) CAJASAN

Dependencia : SECRETARIA DEL INTERIOR

Trámite : De informacion FOREST

03425


Bucaramanga, - 3 JUN 2011

Doctor
CONSTANTINO TAMI JAIMES
Secretario del Interior
Gobernación de Santander
Ciudad

Respetado Doctor,

Con el propósito de dar el pleno cumplimiento con las obligaciones contraídas, adjunto envío el informe No. 17 (13 folios y un CD que contiene las actas de los 58 municipios, junto con los soportes de hullas de los registros entregados) correspondiente a las entregas realizadas por el operador y las actividades realizadas para el cumplimiento del debido proceso

Cordialmente,


DIANA MARCELA CAMACHO
Gerente UEN Responsabilidad Social

*Debe.
Diana A. Latorre
31/5/2011
4:15 P.M.*

Colombia Humanitaria



INFORME DE AVANCE – OPERADOR -

Contrato No.
 Departamento / Ciudad Capital
 Nombre del Operador
 Informe No.17
INFORME

1. Introducción

Ejecución Contrato de Mandato 028 de 2011, celebrado entre el departamento de Santander y la Caja Santandereana de Subsidio Familiar – Cajasan, para la fase de atención humanitaria y rehabilitación fenómeno de la niña 2010-2011, presentación del informe de ejecución entidad operadora.

2. Informe Financiero

Cajasan ha recibido hasta la fecha un Anticipo por valor de \$4.572.006.500, sobre el cual se han ejecutado entregas por valor de \$3.978.790.000, con corte de Junio 1 de 2011, según se indica en el cuadro. (Ver Cuadro 1)

	No. Total de Familias a Beneficiar	No. Total de Familias Atendidas	Presupuesto	Giro Recibido	Valor Ejecutado	Valor Legalizado
1. ASISTENCIA HUMANITARIA				\$ 4.572.006.500		\$ 3.845.790.000
1.1 Mercados	11848	11.848	\$ 3.293.910.000		\$ 3.293.910.000	
1.2 Aseo	11753	11.753	\$ 551.880.000		\$ 551.880.000	
2. ADMINISTRACION Y MANEJO DE ALBERGUES Y/O SUBSIDIOS DE ARRIENDO TEMPORAL						\$ 133.000.000
2.1 Albergues temporales						
2.2 Apoyo para arriendo temporal	784	191	\$ 548.800.000		\$ 133.000.000	
2.3 Materiales de Construcción						
5. Gastos Operativos						
Papelaria						
Transporte						
Costos indirectos Fase I						
Costos indirectos Fase II						
Valor Total			\$ 4.394.590.000	\$ 4.572.006.500	\$ 3.978.790.000	\$ 3.978.790.000

De acuerdo al cuadro No. 1, se puede evidenciar que:

- o La población atendida es de 11.848 familias en kit de alimentos y 11.753 familias en Kit de aseo, esta diferencia corresponde a que en el municipio de Chima en el censo solo solicitaron la ayuda de alimentos.
- o Se han atendido 58 municipios damnificados del Departamento
- o Se han entregado 191 Subsidios de arrendamiento

Colombia Humanitaria



De acuerdo a la comunicación de la Gobernación de Santander realizada el 4 de abril y emitida al Fondo Nacional de Calamidades, donde realizaron un ajuste a las cifra inicial reportada para el Departamento de Santander correspondiente a 9.803 familias damnificadas en todo el Departamento, y avalados en esta cifra, la Caja de Compensación ha cumplido en un 120,86% de ejecución, sin embargo esta cifra cambio debido a:

1. Barrancabermeja: El reporte inicial dado por el CREPAD reflejaba una cifra estimativa de 404 familias damnificadas, una vez recibida la información por parte del CLOPAD se observó un incremento de 26 damnificados para un total de 430 familias reportadas.
2. Bucaramanga: El reporte inicial dado por el CLOPAD reflejaba una cifra estimativa de 1.487 familias damnificadas, se observó un incremento de 535 familias damnificadas para un total de 2.022 familias reportadas.
3. Cimitarra: El reporte inicial dado por el CLOPAD reportaba una cifra de 192 familias damnificadas, la cual aumentó a 629 familias damnificadas.
4. Coromoro: El reporte inicial dado telefónicamente por el Coordinador del CLOPAD reportaba 130 familias damnificadas, información que nunca enviaron al CREPAD ni al Operador en medio físico avalada por el Alcalde Municipal ni el Coordinador CLOPAD.
5. Vetás: El reporte inicial dado telefónicamente por el Coordinador del CLOPAD reportaba 125 familias damnificadas, información que nunca enviaron al CREPAD ni al Operador en medio físico avalada por el Alcalde Municipal ni el Coordinador CLOPAD.
6. Guepsa: Reporto información de 2 familias damnificadas sin aval del CLOPAD, cuya información fue devuelta al CREPAD.
7. Girón: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 507 familias damnificadas, el cual disminuyó a 472 familias damnificadas una vez realizado el proceso de depuración del listado.
8. Los Santos: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 62 familias damnificadas, el cual aumentó a 80 familias damnificadas una vez realizado el proceso de depuración del listado.
9. Macaravita: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 146 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 171 familias damnificadas.
10. Mogotes: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 46 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 53 familias damnificadas.
11. Piedecuesta: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 87 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 114 familias damnificadas.
12. Santa Helena del Opón: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 76 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 88 familias damnificadas, se realizó una entrega de 52 familias efectivas y por esta de las vías de acceso al corregimiento de la Aragua no fue posible completar las entregas.
13. Puerto Parra: El reporte dado por el CLOPAD fue de 239 familias damnificadas las cuales no fueron atendidas por el estado actual de las vías de acceso comunicando al municipio.
14. Sabana de Torres: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 400 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 414 familias damnificadas.
15. San Vicente: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 160 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 150 familias damnificadas, debido a que el censo contenía 10 damnificados repetidos.
16. Surata: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 101 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 197 familias damnificadas.
17. Tona: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 54 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 108 familias damnificadas.
18. Velez: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 183 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 182 familias damnificadas, debido a que reportaron 2 integrantes de un mismo núcleo familiar para recibir ayuda humanitaria.
19. Contratación: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 15 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 10 familias damnificadas.
20. Aratoca: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 49 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 10 familias damnificadas.

cajasan

Cada día
más cerca
para llegar más lejos

Colombia Humanitaria



21. Santa Barbara: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 14 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 15 familias damnificadas
22. Betulia: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 117 familias damnificadas, las cuales disminuyeron a 115 familias damnificadas debido a que se evidencio 2 registros repetidos
23. Capitanejo: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 61 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 73 familias damnificadas
24. California: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 47 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 50 familias damnificadas
25. Cepita: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 63 familias damnificadas, las cuales disminuyeron a 62 familias damnificadas, porque se evidencio un registro repetido
26. Cerrito: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 63 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 128 familias damnificadas
27. Concepción: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 52 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 156 familias damnificadas
28. Puente Nacional: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 18 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 31 familias damnificadas
29. Lebrija, Málaga, Matanza, San José de Miranda, Albania, San Andres, Curiti y Valle de San José al 4 de abril de 2011 no habían suministrado ningún tipo de información sobre familias damnificadas, las cuales reportaron extemporáneamente.
30. Chima: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 97 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 95 familias damnificadas
31. Enciso: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 101 familias damnificadas, las cuales aumentaron a 130 familias damnificadas
32. Guacamayo: El reporte inicial dado por el CLOPAD fue de 200 familias damnificadas, las cuales disminuyeron a 197 familias damnificadas

La variación entre la cifra inicial reportada del 4 de abril y la cifra actual corresponde a que en la depuración realizada de la información se encontraron las siguientes inconsistencias: registros repetidos, homónimos y registros sin cédula

De igual manera es importante aclarar que la información estimada reportada el 4 de abril del 2011 referente a 9.803 familias damnificadas corresponde a 56 municipios, sin embargo solo se recibió la información correspondiente a 53 municipios dando un porcentaje de cumplimiento del 95%, debido a que municipios como Coromoro, Guepsa y Vetas no enviaron la información avalada por el CLOPAD.

Este incremento en a la cifra fue reportada inicialmente a la Gobernación de Santander continuamente, diferencia que se evidencia en el cuadro anexo:

Colombia Humanitaria



DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DEL INTERIOR
GRUPO GESTIÓN DEL RIESGO
FAMILIAS DAMNIFICADAS 2010-2011

hacemos país

NO.	MUNICIPIO	ESTIMATIVO ANEXO COMO DOCUMENTO ADJUNTO AL	ESTIMATIVO ANEXO FEBRERO 1 DE 2011	CIFRA INICIAL	
				FAMILIAS ORIGINALMENTE CERTIFICADAS POR EL CLOPAD (Reportado el 4 de Abril/11)	TOTAL A PRIMER CORTE
				FAMILIAS ORIGINALMENTE CERTIFICADAS POR EL CLOPAD (Entregada y Programada el 1 de Febrero/11)	FAMILIAS OFICIALMENTE CERTIFICADAS POR EL CLOPAD (Entregada y Programada el 1 de Febrero/11)
1	ALBANIA	30	30	NS	39
2	ARATUCA	25	25	49	75
3	BARRANCABERMEJA	2.000	2.000	404	490
4	BARBOSA	60	60	Sin damnificados	Sin damnificados
5	BARICHARA	30	30	Sin damnificados	Sin damnificados
6	BETULIA	45	45	117	115
7	BOLIVAR	45	45	NS	NS
8	BUCARAMANGA	1.200	1.200	1.487	2.022
9	CAPITANEJO	120	120	61	79
10	CALIFORNIA	12	12	477	50
11	CEPITA	45	45	65	62
12	CERRITO	50	50	69	7128
13	CIMITARRA	804	804	192	629
14	CONCEPCION	30	222	52	155
15	CONFINES	10	10	Sin damnificados	Sin damnificados
16	COROMORO	80	80	150	NS
17	CHARALÁ	120	120	Sin damnificados	Sin damnificados
18	CHARTA	60	60	44	44
19	CHIMA	90	60	97	95
20	CHIPATA	70	70	Sin damnificados	Sin damnificados
21	ENCISO	100	100	101	130
22	EL HATO	60	114	115	115
23	EL PLAYON	250	250	141	143
24	ELPALMAR	25	25	25	25
25	EL CARMEN	40	40	120	120
26	EL PEÑON	50	50	NS	NS
27	FLORIDABLANCA	250	1.095	239	239
28	GALAN	20	85	95	95
29	GIRON	720	820	507	472
30	GAMBITA	60	60	NS	NS
31	GUACA	25	25	78	78
32	GUACAMAYO	85	200	200	197
33	GUAPOTA	30	30	NS	NS
34	JESUS MARIA	120	120	52	52
35	LA BELLEZA	77	77	22	22
36	LA PAZ	50	50	181	181
37	LOS SANTOS	17	17	62	80
38	LEBRIJA	60	90	NS	200
39	MALAGA	80	80	NS	115
40	MATANZA	30	102	NS	100
41	MACARAVITA	40	40	145	171
42	MDOGOTES	50	50	45	53
43	MOLAGAVITA	120	120	171	171
44	ONZAGA	60	148	Sin damnificados	Sin damnificados
45	OCAMONTE	50	50	NS	NS
46	OIBA	64	64	Sin damnificados	Sin damnificados
47	PALMAS DEL SOCORRO	60	60	NS	NS
48	PINCHOTE	100	100	105	106
49	PIEDICUESTA	120	133	87	114
50	PUERTO FARRA	568	568	239	239
51	PUERTO WILCHES	800	800	1.625	1.599
52	RIONEGRO	3.579	3.579	1.044	1.150
53	SAN ANDRES	189	189	NS	NS
54	SAN JOAQUIN	150	150	237	237
55	SAN BENITO	50	50	NS	NS
56	SANTA HELENA DEL OPIÓN	60	60	76	88
57	SABANA DE TORRES	315	315	400	414
58	SAN JOSE DE MIRANDA	20	80	NS	165
59	SAN VICENTE	160	160	160	150
60	SOCORRO	80	80	NS	NS
61	SURATA	40	40	101	197
62	SUCRE	44	44	52	52
63	TONA	140	140	54	108
64	VALLE DE SAN JOSE	60	60	NS	56
65	VETAS	41	50	25	NS
66	VELEZ	80	80	189	182
67	ZAPATOCA	85	85	116	116
SUBTOTAL		14.310	15.868	19.610	11.639
Nuevos Municipios					
1	CONTRATACIÓN	0	0	15	16
2	ENCINO	0	0	16	16
3	GUÉPSA	0	0	22	NS
4	LANDAZURI	0	0	3	89
5	SUAITA	0	0	4	4
6	VILLANUEVA	0	0	16	16
7	SANTA BARBARA	0	0	145	15
8	CARCASÍ	0	0	75	75
9	PUENTE NACIONAL	0	38	18	31
10	PARAMO	0	20	NS	NS
11	SAN ANDRES	0	0	N/A	524
12	CURTI	0	0	N/A	297
13	SAN MIGUEL	0	218	NS	NS
SUBTOTAL		0	256	199	NS
TOTALES		14.310	16.124	19.809	11.639

cajasan

Cada día
más cerca
para llegar más lejos

Colombia Humanitaria



Sin embargo es importante resaltar que en la reunión sostenida el día 26 de Mayo en la Gobernación de Santander, se trataron aspectos fundamentales referentes al contrato de mandato No. 28, donde uno de ellos era la terminación del contrato la cual tiene una vigencia hasta el 27 de Mayo del año en curso, por este motivo se hace corte de las entregas de Ayudas Humanitarias a la fecha, tomando como única población la efectivamente entregada que corresponde a 11.848 familias damnificadas pertenecientes a los 58 municipios del Departamento de Santander, quedando para pendientes para incluir dentro de las segundas entregas los municipios de: Puerto Parra, Albania, Giron, Santa Helena del Opon y Bucaramanga, los cuales se procederán a entregar una vez se realicen las acciones legales necesarias para darle continuidad al contrato.

De igual manera nuevamente informamos que la caja de compensación ya realizó la legalización del primer anticipo girado por valor de \$2.572.006.500 a la cuenta destinada para dicho proyecto, y el cual fue legalizado con las entregas reportadas en el informe No. 10 y radicado mediante oficio del 15 de abril del año en curso, por valor de \$2.336.917.000 junto con todos los documentos soportes tales como: facturas, cuentas de cobro, comprobantes de egreso, contratos del operador con sus proveedores, actas de entrega, registros de huellas de los municipios atendidos e informados previamente en dicho informe a la Gobernación de Santander, interventoría y Fiduprevisora, registrando las siguientes cifras:

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 106.223.500
GASTOS REEMBOLSABLES	\$ 106.223.500
MERCADOS Y ASEO	\$ 2.117.470.000
ARRENDAMIENTO	\$ 7.000.000
TOTAL	\$ 2.336.917.000

Sin embargo después de este reporte la caja ha continuado con las entregas a los diferentes municipios lo cual se evidencia en la cifra que se está reportando de 11.848 familias damnificadas entregadas en ayuda humanitaria y 158 de arrendamiento a corte del 26 de Mayo subsidios, registro que ha generado un valor adicional en gastos reembolsables, administración, kit de mercados, presenta la siguientes cifras adicionales a las anteriormente mencionadas, así mismo informo que La Caja de Compensación recibió el segundo anticipo por valor de \$2.000.000.000

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 91.581.000
GASTOS REEMBOLSABLES	\$ 137.299.777
MERCADOS Y ASEO	\$ 1.728.320.000
ARRENDAMIENTO	\$ 103.300.000
TOTAL KIT + ARRENDAMIENTO	\$ 1.831.620.000
TOTAL	\$ 2.060.500.777

Para un total de recursos utilizados en el transcurso del convenio y legalizados a corte del 26 de Mayo :

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 197.804.500
GASTOS REEMBOLSABLES	\$ 243.523.277
MERCADOS Y ASEO	\$ 3.845.790.000
ARRENDAMIENTO	\$ 110.300.000
TOTAL KIT + ARRENDAMIENTO	\$ 3.956.090.000
TOTAL	\$ 4.397.417.777

Sin embargo después de esta legalización se han entregado 33 subsidios de arrendamiento adicionales a los anteriormente mencionados por valor de \$22.700.000 para un total del contrato de 191 subsidios de arrendamiento entregados por valor de \$133.000.000

De igual manera que la Caja de Compensación ha dado cumplimiento con las obligaciones contractuales adquiridas en el Contrato de Mandato y cuya documentación soporte de la operación ha sido entregada en su totalidad a la Gobernación de Santander, junto con los soportes de los gastos reembolsables.

Colombia Humanitaria



Para complemento de la información financiera anexamos el cuadro No. 2, el cual contiene el registro de ayuda humanitaria y subsidios de arrendamiento de cada uno de los municipios reportados (58).

MUNICIPIO	FAMILIAS ATENDIDAS	AYUDA HUMANITARIA	SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO
CEPITA	62	\$ 20.730.000	\$ -
CHIMA	95	\$ 26.130.000	\$ 700.000
GALAN	93	\$ 30.220.000	\$ -
GUACAMAYO	197	\$ 62.730.000	\$ -
SAN VICENTE	150	\$ 48.600.000	\$ -
PIEDRECUESTA	114	\$ 38.700.000	\$ 31.900.000
PUERTO WILCHES	1.539	\$ 501.170.000	\$ -
EL HATO	115	\$ 38.110.000	\$ -
GUACA	78	\$ 24.420.000	\$ -
JESUS MARIA SANTANDER	52	\$ 16.150.000	\$ -
CARMEN DEL CHUCURI	120	\$ 39.520.000	\$ -
BETULIA	115	\$ 37.350.000	\$ -
GIRON	419	\$ 136.500.000	\$ 4.900.000
RIONEGRO	1.150	\$ 364.970.000	\$ 32.200.000
ENCISO	130	\$ 43.120.000	\$ -
CARCASI	75	\$ 26.470.000	\$ -
LA BELLEZA	22	\$ 7.840.000	\$ -
SUCRE	52	\$ 18.040.000	\$ -
EL PLAYON	141	\$ 46.620.000	\$ 4.900.000
MOLAGAVITA	171	\$ 55.060.000	\$ 35.000.000
LA PAZ	181	\$ 58.220.000	\$ -
SUAITA	4	\$ 1.260.000	\$ -
ENCINO	16	\$ 5.450.000	\$ -
BARRANCABERMEJA	430	\$ 133.780.000	\$ -
TONA	108	\$ 34.320.000	\$ -
FLORIDABLANCA	239	\$ 79.690.000	\$ 19.200.000
BUCARAMANGA	1.633	\$ 541.650.000	\$ -
ZAPATOCA	116	\$ 37.430.000	\$ -
EL PALMAR	25	\$ 8.210.000	\$ -
SAN JOAQUIN	237	\$ 76.190.000	\$ -
MOGOTES	53	\$ 17.690.000	\$ -
VILLANUEVA	16	\$ 5.230.000	\$ -
PINCHOTE	106	\$ 31.640.000	\$ -
ARATOCA	78	\$ 27.120.000	\$ -
CALIFORNIA	50	\$ 15.440.000	\$ -
SURATA	197	\$ 66.890.000	\$ -
LOS SANTOS	80	\$ 26.120.000	\$ -
CHARTA	44	\$ 14.540.000	\$ -
PUENTE NACIONAL	31	\$ 9.630.000	\$ -
VELEZ	182	\$ 57.640.000	\$ -
LANDAZURI	33	\$ 10.790.000	\$ -
SABANA DE TORRES	414	\$ 131.960.000	\$ -
SANTA BARBARA	15	\$ 4.950.000	\$ -
CONTRATACION	16	\$ 5.010.000	\$ -
MATANZA	40	\$ 13.510.000	\$ -
CIMITARRA	629	\$ 196.680.000	\$ -
CURITI	235	\$ 76.460.000	\$ -
CONCEPCION	156	\$ 51.800.000	\$ -
MACARAVITA	171	\$ 55.670.000	\$ 4.200.000
MALAGA	115	\$ 37.980.000	\$ -
CERRITO	128	\$ 42.320.000	\$ -
SAN JOSE DE MIRANDA	165	\$ 56.040.000	\$ -
SAN ANDRES	523	\$ 172.460.000	\$ -
VALLE DE SAN JOSE	56	\$ 18.640.000	\$ -
CAPITANEJO	73	\$ 23.600.000	\$ -
MATANZA	60	\$ 20.450.000	\$ -
SANTA HELENA DEL OPON	52	\$ 16.180.000	\$ -
ALBANIA	51	\$ 15.900.000	\$ -
LEBRUJA	200	\$ 64.800.000	\$ -
TOTAL	11.848	\$ 3.845.790.000	\$ 133.000.000



3. Descripción proceso de Entregas Asistencia Humanitaria (Mercados y Aseo) y Arriendos

a. Actividades

1. Revisión de los listados de damnificados realizados por los diferentes municipios, verificación de los datos mínimos tales como: integrantes del grupo familiar, que todos los registros tengan cédula, que los beneficiarios tengan diligenciados los requerimientos de ayudas humanitarias y/o arrendamiento según sea el caso.
2. Asesoría a los Alcaldes personales y telefónicas en temas tales como: diligenciamiento del formulario de registro de damnificados, convocatorias y trámite con las ayudas dejadas en las personerías
3. Alistamiento de los kit de mercados y kit de aseo bajo los parámetros del instructivo de Colombia Humanitaria con los adhesivos "prohibida su venta", los volantes y el empaque acorde a la composición de los mercados informada a la Gobernación
4. Alistamiento de los bonos de alimentos y aseo los cuales serán entregados en los municipios conciliados previamente con la Alcaldía Municipal y la Coordinación del CLOPAD.
5. Preparación de la convocatoria de damnificados en los municipios cuya información este diligenciada correctamente, se validan las fechas de entrega con las Alcaldías y estas a su vez realizan las convocatorias
6. Desarrollo de la logística de entrega en el municipio damnificado y cuyo reporte de la información este diligenciado correctamente, a su vez se realiza la contratación del transporte con el respectivo seguro de la mercancía y las personas encargadas de las entregas
7. Designación y preparación del personal que apoyará las entregas, se realiza la capacitación con la información necesaria al momento de efectuar las entregas teniendo como base los parámetros de ética, transparencia y responsabilidad
8. Publicación de la información en la página web sobre: contratos, listados de damnificados, planes de acción, actas de entregas, registro de huellas de los beneficiarios que recibieron la ayuda humanitaria, documentos soportes de subsidio de arrendamiento
9. Contratación del personal a cargo para los registros fotográficos en cada municipio
10. Validación de la información de los arriendos de los municipios que han reportado y han entregado la documentación necesaria acorde a las indicaciones dadas en Colombia Humanitaria.
11. Control presupuestal del proyecto en cuanto a las entregas, arrendamientos, gastos de administración y gastos reembolsables
12. Seguimiento permanente a la ejecución del contrato mediante comités organizados por la Gobernación de Santander donde convoca al Crepad en donde el Operador Cajasan entrega el informe de ejecución del proyecto.
13. Asistencia a las reuniones convocadas por los personeros municipales, coordinadores del CLOPAD y Alcaldes Municipales, según sea el caso.
14. Administración adecuada de los recursos

Colombia Humanitaria



b. Logros o Avances

- Conformación de un equipo interdisciplinario para atención del contrato de mandato No. 28, con áreas especializadas en mercados, logística, entregas y manejo de población vulnerable
- Información continúa con las Alcaldías y personerías en temas de información, asesoría y convocatoria para realizar entregas oportunas.
- Atención a los damnificados cuya información fue depurada por el Operador y validada por el CLOPAD y el CREPAD.
- Entregas de 11.708 ayudas humanitarias correspondientes a kit de alimentos y aseo equivalentes a 936.640 kilos los cuales fueron transportados en: 55 vehículos turbos, 47 camiones sencillos y 6 vehículos tracto mulas para los 58 municipios que se relacionan a continuación

Municipios Atendidos:

Los municipios atendidos son:

Municipios			Municipios			Municipios			Municipios		
No.	Nombre	No. Total de Familias Beneficiadas	No.	Nombre	No. Total de Familias Beneficiadas	No.	Nombre	No. Total de Familias Beneficiadas	No.	Nombre	No. Total de Familias Beneficiadas
1	CEPITA	62	10	JESUS MARIA SANTANDER	52	19	EL PLAYON	141	28	ZAPATOCA	116
2	CHIMA	95	11	CARMEN DEL CHUCURI	120	20	MOLAGAVITA	171	29	EL PALMAR	125
3	GALAN	93	12	BETULIA	115	21	LA PAZ	181	30	SAN JOAQUIN	237
4	GUACAMAYO	197	13	GIRON	419	22	SUAITA	4	31	MOGOTES	53
5	SAN VICENTE	150	14	RIONEGRO	1150	23	ENCINO	16	32	VILLANUEVA	16
6	PIEDECUESTA	114	15	ENCISO	130	24	BARRANCABERMEJA	430	33	PINCHOTE	106
7	PUERTO WILCHES	1539	16	CARCASI	75	25	TONA	108	34	ARATOCA	78
8	EL HATO	115	17	LA BELLEZA	22	26	FLORIDABLANCA	239	35	CALIFORNIA	50
9	GUACA	78	18	SUCRE	52	27	BUCARAMANGA	1633	36	SURATA	197

Colombia Humanitaria



Municipios			Municipios			Municipios		
No.	Nombre	No. Total de Familias Beneficiadas	No.	Nombre	No. Total de Familias Beneficiadas	No.	Nombre	No. Total de Familias Beneficiadas
37	LOS SANTOS	80	46	CIMITARRA	629	55	CAPITANEJO	73
38	CHARTA	44	47	LEBRIJA	200	56	ALBANIA	51
39	PUENTE NACIONAL	31	48	CONCEPCION	156	57	SANTA HELENA DEL OPON	52
40	VELEZ	182	49	MACARAVITA	171	58	CURITI	235
41	LANDAZURI	33	50	MALAGA	115			
42	SABANA DE TORRES	414	51	CERRITO	128			
43	SANTA BARBARA	15	52	SAN JOSE DE MIRANDA	165			
44	CONTRATAcion N	16	53	SAN ANDRES	523			
45	MATANZA	100	54	VALLE DE SAN JOSE	56			

- De acuerdo a las entregas realizadas por la Caja se han atendido 78 veredas así: Betulia (El tablazo, tienda urbana, Casco urbano), Guacamayo (Santa Rita del Opon y Casco Urbano), La paz (3 veredas), Puerto Wilches (27 veredas), Rionegro (San Rafael y Casco Urbano), Barrancabermeja (17 veredas), San Joaquin (2 veredas), Cimitarra (12 veredas), en la provincia Garcia Rovira (4 veredas), Curiti (3 veredas), Santa Helena del Opon (3 veredas) las demás entregas se han realizado en los puntos estipulados por las Alcaldías concentrando las entregas en un lugar de acuerdo al municipio, el total de municipios atendidos es 58

En cuanto al proceso de Subsidio de Arriendo a la fecha el Operador Cajasan ha realizado pago de 191 subsidios, los cuales han cumplido con las especificaciones de Colombia Humanitaria.

c. Dificultades

Las siguientes dificultades se han presentado continuamente en lo corrido del contrato son:

- Demoras en la entrega de los censos por parte de las Alcaldías que han venido reportando los damnificados de su municipio siendo atendidos solo 58 municipios damnificados del Departamento de Santander.
- La Caja de compensación ha venido operando con sus recursos debido a que la fecha no ha recibido el segundo giro, lo cual ha hecho incurrir en riesgos los cuales han sido asumidos por el operador
- Continuamente se han encontrado falencias en la información reportada por los CLOPAD y validada por el CREPAD, observando que: los censos son entregados sin firmas, con cédulas erradas, sin cédulas de los damnificados, sin requerimientos, con información de personas repetidas y homónimas, lo cual ha demorado el proceso de entrega y la gestión que se hace al interior de la caja.
- Dificultades en la convocatoria: En el municipio de Bucaramanga, la convocatoria realizada por la respectiva Alcaldía no ha sido la más efectiva lo cual ha generado gastos adicionales debido a que la mercancía se devuelve a las Bodegas de la Caja siendo este un mayor costo en el valor del transporte, así mismo se han incrementado los días de entregas con el fin de poder entregar al damnificado la ayuda humanitaria solicitada, la población censada ha manifestado en varias ocasiones no conocer la fecha de la convocatoria y el estar incluidos en esta ayuda por ende ha generado inconformidad en la población

cajasan

Cada día
más cerca
para llegar más lejos

Colombia Humanitaria



5. Problemas en vías tales como:

- **Barrancabermeja:** Las entregas se realizaron en 17 Veredas del municipio a orilla del río a lo cual dificulta el acceso a la entrega directa al beneficiario, para estas entregas se requirió transporte fluvial (la piraña y canoa) y se ejecuto en un tiempo de 6 días con presencia continua en el municipio.
- **Puerto Wilches:** Veredas del municipio a la orilla del río lo cual dificulta el acceso a la entrega directa al beneficiario, el municipio cuenta con 27 veredas en río y el transporte para ello es el ferri, la segunda entrega se pudo ejecutar en un tiempo de 11 días con presencia continua en el municipio.
- **La paz:** Los vehículos que podían acceder a las veredas eran demasiado pequeños lo cual produjo que la Caja de Compensación realizara trasbordo de la mercancía con el fin de poder llegar a las veredas donde se encontraban los damnificados
- **Guacamayo:** Problemas de acceso a la vereda Santa Rita del Opon debido a que la vía estaba cerrada y la entrega se realizó en la carretera debido a la dificultad de ingreso de los vehículos a este sitio.
- **San Vicente:** Caída del puente tablazo lo cual produjo demoras en el acceso del vehículo al municipio debido a que el recorrido tardo 12 horas y la convocatoria se corrió para inicio de entrega al siguiente día de citada la población
- **Betulia:** Debido a los problemas de la vía se realizó transbordo de la mercancía para poder acceder a las veredas donde se pactaron las entregas
- **Rionegro:** El censo presentado por Rionegro no contaba con registros totalmente diligenciados el 62% del censo inicial no contaba con información tal como: integrantes del grupo familiar, cédulas, nombres incompletos, no tenían requerimientos, y por autorización de la Gobernación mediante comunicación escrita, solicitaba realizar la depuración del mismo con el fin de hacer las entregas a los beneficiarios cuya información estuviera correctamente diligenciada, así se programaron las dos entregas realizadas en el casco urbano y Rionegro donde se presentó desorden público e insatisfacción de los damnificados por no recibir ayuda humanitaria, así mismo la Alcaldía Municipal está realizando las gestiones de enviar un nuevo censo para ser avalado por el CREPAD y a su vez programado por el operador.
- **Cimitarra:** En esta municipio se presentaron dificultades debido a que la población damnificada está a la orilla del río, lo cual dificultó la entrega debido a que las viviendas estaban inundadas, por esta razón las ayudas entregadas con registro de huellas son 97 y 38 por condiciones del invierno y la ubicación de vivienda no permitían el registro de las huellas de las ayudas humanitarias entregadas en este municipio, esto quedó evidenciado en el acta.
- **Curiti:** La entrega de ayuda humanitaria correspondiente al municipio de Curiti se canceló debido a que las vías están afectadas por 3 derrumbes y la caída del puente causada por el Río Manco, lo cual impidió el paso para llegar al municipio, sin embargo se realizó la reprogramación de las entregas las cuales se llevaron a cabo el 25 de marzo y cuya documentación será entregada a la Caja de Compensación el día de hoy, por ende no se incluyó la legalización ni en este informe.

Colombia Humanitaria



- Santa Helena del Opon: La entrega en este municipio fue cancelada por que la vía principal estaba cerrada por deslizamientos y las aleatorias presentaban derrumbes en la vía dejando así el municipio incomunicado, lo cual impidió la entrega de la ayuda humanitaria, sin embargo se realizó la programación la cual se llevará a cabo el día 26 de Mayo
 - Puerto Parra: Las vías de acceso al municipio se encuentran cerradas lo cual impide realizar la entrega de la ayuda humanitaria en este municipio
6. Dificultades en cancelación de subsidios de arrendamiento:
- ✓ Las Familias que enviaron el contrato de arrendamiento a la Corporación, la mayoría de ellas no se encuentran relacionada en los listados emitidos por el CLOPAD
 - ✓ Algunas de las familias que se encuentran en los listados emitidos por el CLOPAD, en los requerimientos no señalan la necesidad de subsidio de arriendo, hecho informado a cada municipio para que se realice la verificación de la información y validen si requiere o no este subsidio
 - ✓ Los contratos son elaborados en diferentes fechas, hecho por el cual no todos los pagos son de 3.5 meses.
 - ✓ Los censos reportan cédulas erradas lo cual impide la entrega del subsidio al arrendador, hecho por el cual se debe realizar la anulación del cheque, la verificación de los datos y proceder a realizar el pago según sea el caso



Colombia Humanitaria



d. Descripción entregas

RESUMEN POR ENTREGA - Cantidades -					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	ENTREGA		Fecha Entrega: (02/06/2011)	
		NUMERO DE FAMILIAS	No. De Municipios Atendidos	No. MERCADOS ENTREGADOS	No. KIT DE ASEO ENTREGADOS
Tipo A De 0 a 4 integrantes	5.069	5.069	17	5.069	58
Tipo B De 3 a 6 integrantes	5.324	5.324		5.276	0
Tipo C Mas de 6 integrantes	1.455	1.455		1.450	0
No. Familias que requieren arriendo	191	191			191
Total Ayuda Entregada	12.039	11.848		11.753	191

RESUMEN POR ENTREGA - Recursos -					
<i>Diligencie el siguiente cuadro que resume los valores de cada entrega realizada</i>					
TIPO DE FAMILIA	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS	VALOR DE LA AYUDA		
Tipo A De 0 a 4 integrantes	5.069	5.069	\$ 1.216.560.000	\$ 201.080.000	
Tipo B De 3 a 6 integrantes	5.324	5.324	\$ 1.597.200.000	\$ 263.800.000	
Tipo C Mas de 6 integrantes	1.455	1.455	\$ 480.150.000	\$ 87.000.000	
No. Familias que requieren arriendo	191				\$ 191
Total Recursos Ejecutados	12.039	11.848	\$ 3.293.910.000	\$ 551.880.000	\$ 133.000.000

(Anexo No. 1 F-CH-001-Entregas por Operador)

Colombia Humanitaria



4. Descripción proceso de Entregas Albergues temporales, Apoyo para Arriendo temporal, y para Reparación.

Cajasan como operador agradeció a la Gobernación por su invitación a ser el operador para la ejecución de la segunda fase de atención de Colombia Humanitaria relacionada con la solución de alojamiento temporal en lo relacionado a la construcción de albergues temporales y reparación de vivienda, sin embargo en comunicado dirigido al Dr. Horacio Serpa la Caja manifiesta que en estos momentos No cuenta con la capacidad operativa para llevar a cabo esta actividad por lo que declina a su invitación. Asimismo se manifiesta que la Caja esta aunando esfuerzos para terminar con éxito la tarea ya encomendada para la entrega de kits de alimentos, aseo y subsidio de arriendo.

5. Conclusiones y Recomendaciones

- Cajasan informa nuevamente que el tiempo de entregas de las ayudas está directamente relacionado al tiempo de obtener la información real y precisa para realizar el proceso eficaz de entrega de ayudas humanitarias a la población damnificada de la ola invernal 2010-2011 y el estado actual de las vías.
- A la fecha la Corporación ha recibido un anticipo por valor de \$2.572.006.500 y ha entregado a corte del 26 de Mayo ayudas humanitarias a 11.848 damnificados a 58 municipios de Santander por valor de \$3.845.790.000 y 191 arrendamientos por valor de \$133.000.000 para un total de \$3.978.790.000.
- De acuerdo a la reunión sostenida el 26 de Mayo en la Gobernación de Santander donde se evidencio la terminación del Contrato Mandato a corte del 27 de Mayo del año en curso se realiza corte de las Ayudas Humanitarias a la fecha, reportando 11.848 familias beneficiadas, hasta tanto se realicen las acciones legales pertinentes para darle continuidad al contrato, sin embargo se continuara con la entrega de subsidios de arrendamiento por cuanto aún existen programadas entregas de arrendamiento a los diferentes municipios del Departamento.

Cordialmente,

DIANA MARCELA CAMACHO
GERENTE UEN RESPONSABILIDAD SOCIAL
CAJASAN

Datos de Contacto del Operador

Dirección: Carrera 27 N° 61-78 Puerta del Sol	Teléfono: 6434444 ext 4480/ 3007978800
Ciudad : Bucaramanga	EMAIL: dcamacho@cajasan.com
PAGINA WEB: www.cajasan.com	